

CRONOGRAMA		Proprietário: MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL OBRA: Fechamento do Pátio Central					
		VALOR	MÊS 01		MÊS 02		TOTAL
ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	PAREDES	13.199,49	100,00	13.199,49	0,00	0,00	13.199,49
2	ESQUADRIAS	30.523,76		0,00	100,00	30.523,76	30.523,76
3	REVESTIMENTOS	15.112,52	50,00	7.556,26	50,00	7.556,26	15.112,52
4	SERVIÇOS NO CANTEIRO CENTRAL	1.418,05	100,00	1.418,05	0,00	0,00	1.418,05
	TOTAL GERAL	60.253,81		22.173,80		38.080,02	60.253,81

Benjamin Constant do Sul, 24 de junho de 2021.

Marlei Salete Ogradowski  
CREA 83 900

Nilton José Valentini  
Prefeito Municipal